



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROKURORIA E PËRGJITHSHME
SEKTORI I PROKURIMIT PUBLIK

FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

RAPORT PËRMBLEDHËS ☒ /

RAPORT I NDËRMJETËM ☐

(Ky raport hartohet në përfundim të kontratës, për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës, duke plotësuar të gjitha seksionet dhe pikat e këtij formulari)

(Ky raport hartohet gjatë zbatimit të kontratës, për çdo fazë: për modifikimin/modifikimet e kontratës, ndërprerjen, përfundimin, shpalljen e pavlefshme të saj, apo çdo problematikë tjetër, duke plotësuar seksionet respektive, sipas rastit)

Hartuar më:
20.10.2023

Autoriteti Kontraktor: Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm

Adresa: Rr. “Qemal Stafa”, nr.1, Tiranë

Email: armand.bano@pp.gov.al

SEKSIONI I

A. TË DHËNAT E KONTRATËS

Nr. 1061/8 Prot., datë 30.12.2022	
Objekti i kontratës	Shërbimi Network Data dhe shërbimi i aksesit të internetit
Data e lidhjes së kontratës	30.12.2022
Data e hyrjes në fuqi të kontratës	01.01.2023
Kohëzgjatja e kontratës	273 (dyqind e shtatedhjetë e tre) ditë, nga data 01.01.2023 deri më datë 30.09.2023

Vlera e kontratës pa TVSH	4,845,719.55 (katër milion e tetëqind e dyzetë e pesë mijë e shtatëqind e nentëmbëdhjetë pikë pesëdhjetë e pesë) pa tvsh
Vlera e kontratës me TVSH	5,814,863.46 (pesë milion e tetëqind e katërmëdhjetë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e tre pikë dyzetë e gjashtë) lekë me TVSH
Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqëri sigurimi)	Shoqëri sigurimi
Fondi rezervë (nëse ka)	
Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër (Minikontratë)	Po ☒ Jo ☐
Numri i referencës së procedurës/lotit të përfunduar me nënshkrimin e kësaj kontrate	REF-36366-07-14-2022
Tipi i kontratës	Mall ☐ Shërbim ☒ Punë ☐
Kontraktori/ët (Bashkim operatorësh (nëse është rasti)	Albtelecom” sh.a ; NIPT J61824053N ;
Nënkontraktori (nëse është rasti)	
Mbikëqyrësi (për kontratat e punës)	
Kolaudatori (për kontratat e punës)	

SEKSIONI II

B. ECURIA E ZBATIMIT

B.1 MODIFIKIMI/ET NË KONTRATË GJATË AFATIT TË ZBATIMIT

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë modifikimi)

- Vlera e modifikimit (nëse është rasti)

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti) ☐

B.2. NDËRPRERJE E KONTRATËS PO ☐

JO X

-Data e ndërprerjes _____

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë ndërprerja e kontratës)

B.3 PËRFUNDIMI I KONTRATËS PARA AFATIT TË SAJ PO ☐

JO X

-Data e përfundimit: _____

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë përfundimi i kontratës para afatit të saj)

B.4 SHPALLJE E PAVLEFSHME E KONTRATËS PO ☐

JO X

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë shpallja e pavlefshme e kontratës)

B.5 NDRYSHIME TË TJERA (nëse është rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)

B.6 PROBLEMATIKA TË TJERA TË EVIDENTUARA GJATË ZBATIMIT TË KONTRATËS (nëse është rasti) PO ☐ JO ☒

(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)

B.7 VEPRIMET E NDËRMARRA NGA AUTORITETI KONTRAKTOR NË LIDHJE ME SITUATAT APO PROBLEMATIKAT E EVIDENTUARA GJATË ZBATIMIT TË KONTRATËS.

- Aplikim penalitetesh ☐

- Konfiskim sigurim kontrate ☐

- Zgjidhje kontrate ☐

- Veprime të tjera ☐

B.8 PËRFUNDUAR ME SUKSES

PO X

JO ☐

- Data e përfundimit të kontratës: 30.09.2023

-Kontrata është zbatuar me korrektësi dhe cilësi

PO X

JO ☐

C. LIKUJDIMI I KONTRATËS

-Parashikimi në kontratë për afatin e shlyerjes së pagesave

____ brenda **30** ditëve _____

- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar

16.10.2023

D. SHËNIME TË TJERA (nëse është rasti)
