



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROKURORIA E PËRGJITHSHME
SEKTORI I PROKURIMIT PUBLIK

FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

RAPORT PËRMBLEDHËS ☒ /

RAPORT I NDËRMJETËM ☐

(Ky raport hartohet në përfundim të kontratës, për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës, duke plotësuar të gjitha seksionet dhe pikat e këtij formulari)

(Ky raport hartohet gjatë zbatimit të kontratës, për çdo fazë: për modifikimin/modifikimet e kontratës, ndërprerjen, përfundimin, shpalljen e pavlefshme të saj, apo çdo problematikë tjetër, duke plotësuar seksionet respektive, sipas rastit)

Hartuar më:
06.06.2023

Autoriteti Kontraktor: Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm

Adresa: Rr. “Qemal Stafa”, nr.1, Tiranë

Email: armand.bano@pp.gov.al

SEKSIONI I

A. TË DHËNAT E KONTRATËS

Nr. 867/8 Prot., datë 09.05.2023	
Objekti i kontratës	Blerje Karburanti (Diesel)” për Prokurorinë e Përgjithshme dhe institucionet e varësisë, Marrëveshje Kuadër
Data e lidhjes së kontratës	09.05.2023
Data e hyrjes në fuqi të kontratës	09.05.2023
Kohëzgjatja e kontratës	Nga data 09.05.2023 deri më datë 31.05.2023

Vlera e kontratës pa TVSH	704 166.67 (shtatëqind e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pike gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh.
Vlera e kontratës me TVSH	845,000 (tetëqind e dyzetë e pesë mijë) lekë me TVSH
Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqëri sigurimi)	Shoqeri sigurimi
Fondi rezervë (nëse ka)	
Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër (Minikontratë)	Po ☒ Jo ☐
Numri i referencës së procedurës/lotit të përfunduar me nënshkrimin e kësaj kontrate	REF-31503-06-01-2022
Tipi i kontratës	Mall ☒ Shërbim ☐ Punë ☐
Kontraktori/ët (Bashkim operatorësh (nëse është rasti))	KASTRATI sh.p.k ; NIPT J61813529P ;
Nënkontraktori (nëse është rasti)	
Mbikëqyrësi (për kontratat e punës)	
Kolaudatori (për kontratat e punës)	

SEKSIONI II

B. ECURIA E ZBATIMIT

B.1 MODIFIKIMI/ET NË KONTRATË GJATË AFATIT TË ZBATIMIT

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë modifikimi)

- Vlera e modifikimit (nëse është rasti)

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti) ☐

B.2. NDËRPRERJE E KONTRATËS PO ☐

JO X

-Data e ndërprerjes _____

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë ndërprerja e kontratës)

B.3 PËRFUNDIMI I KONTRATËS PARA AFATIT TË SAJ PO ☐

JO X

-Data e përfundimit: _____

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë përfundimi i kontratës para afatit të saj)

B.4 SHPALLJE E PAVLEFSHME E KONTRATËS PO ☐

JO X

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë shpallja e pavlefshme e kontratës)

B.5 NDRYSHIME TË TJERA (nëse është rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)

B.6 PROBLEMATIKA TË TJERA TË EVIDENTUARA GJATË ZBATIMIT TË KONTRATËS (nëse është rasti) **PO** ☐ **JO** ☒

(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)

B.7 VEPRIMET E NDËRMARRA NGA AUTORITETI KONTRAKTOR NË LIDHJE ME SITUATAT APO PROBLEMATIKAT E EVIDENTUARA GJATË ZBATIMIT TË KONTRATËS.

- Aplikim penalitetesh ☐

-
- Konfiskim sigurim kontrate ☐

-
- Zgjidhje kontrate ☐

-
- Veprime të tjera ☐
-

B.8 PËRFUNDUAR ME SUKSES **PO** ☒ **JO** ☐

- Data e përfundimit të kontratës: 31.05.2023

-Kontrata është zbatuar me korrektësi dhe cilësi **PO** ☒ **JO** ☐

C. LIKUJDIMI I KONTRATËS

-Parashikimi në kontratë për afatin e shlyerjes së pagesave

_____ brenda **30** ditëve _____

- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar

Shlyer më datë 29.05.2023.

D. SHËNIME TË TJERA (nëse është rasti)

